

DigiDag 2.0

Baggrund og plan for Re- start af

Projekt digital læring i dagtilbuddet

Digital
Dagtilbud

FORSIDE BAGGRUND NYTTIGE LINKS POLITISK GRUNDLAG STYREGRUPPE KONTAKT

Grejet i mediepakken

Videoguide



Praksiseksempler

Videoguide



Redigering af film

Videoguide



Velkommen til DIGIDAG!



Hør mere om DIGIDAG

Netværkskalender



Din nøglemedarbejder



3D-tour i børnehuset?



Materiale til download

- EMU inspirationskatalog
- Digital Dagtilbud, folder
- Samtykkeerklæring
- Upload til Google Drev?

Status medio 2017: Aktiviteter

- Ingen centrale initiativer det sidste år
- Netværket har ikke været samlet
- Ny dagtilbudsstruktur er implementeret
- Mange nøglemedarbejdere er ophørt
- Stor diversitet ift. lokale aktiviteter - manglende overblik

Økonomi

Central pulje:

- 500.000- kr. 2017
- 495.000- kr. 2018

Status medio 2017: Netværk

Var sidst samlet til evaluering i juni 2016, hvor flg. stod på ønskesedlen:

- Kollegial-/ledelses- opbakning og sparring
- Rum og rammer til innovation og refleksion
- Hardware/software/netværks opgradering
- Kollegial kulturforandring: Mere mod til at eksperimentere og øve med de nye teknologier og muligheder
- Mere viden og træning ift. teknologier, metoder og didaktiske/kommunikative greb

Mål med re-start - DigiDag 2.0

- Formål og mål for projektet skal indfries
- Nøglemedarbejdere skal ledes og understøttes – jf. deres 'ønskeliste'
- Styrket samarbejde og praksislæring samt anvendelse af nøglemedarbejdere på tværs af institutioner

Handleplan

- Kick-off: Nøglemedarbejdere + relevante lokale ledelsespersoner på guidet tur til *Disruption i skoler og dagtilbud – Kolding d. 26.10.17*
 - Bunden opgave: Alle kommer hjem med en konkret ide til afprøvning i praksis - gerne på tværs af institutioner
- *Forstyrrelseskonsulent* projektansættes
 - Opgaven er at understøtte pædagogiske aktiviteter og praksisprocesser i et læringsperspektiv (Hele 2018)
- Re-start og facilitering af Netværksmøder – jf. mål for re-start
- Fagligt inspirationsmøde/workshop for alle pædagogiske medarbejdere i foråret 2018
- Ønsker/behov ift. hardware undersøges og realiseres løbende inden for projektets rest-ramme
 - Tænk i næste generation teknologi og i sammenhæng til Forårs-sfo/skole