

## Projekt "Digital læring i dagtilbuddet" - Forstyrrelseskonsulent

### 1. Projekt information

#### Projektejer

Center for Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune

#### Leverandør

Digiplay, CVR 27779417. Fast konsulent på opgaven er Jari Due Jessen.

#### Formål

Målsætningen er, at der i kommunens daginstitutioner igangsættes forsøg med anvendelse af interaktive læringsredskaber. Forstyrrelseskonsulenten skal understøtte de lokale nøglemedarbejdere i kommunens dagtilbud med at udvikle og gennemføre konkrete pædagogiske indsatser via praksis-laboratorier ("Next Practice Labs") med deltagelse af børn og medarbejdere

#### Målgruppe

Primære målgruppe er nøglepersoner i kommunens enheder op til 20 enheder. Enheder anses som fysiske lokationer med en nøgleperson tilknyttet projektet.

### 2. Leverancer

1. Indledende besøg over 3 dage i op til 20 enheder med følgende formål:

- feedback på de enkelte enhedernes projektideer
- vurdering af enhedernes kompetencer og praktiske muligheder, herunder teknologi til rådighed

2. Ni praksisuger med følgende indhold:

- 2.a. Workshops med deltagelse af nøglepersoner fra 4-5 enheder (i alt 5 workshops med ca. 4 deltagere)
  - o Praksis-ugerne består af fem praksisforløb i fem forskellige institutioner. Hvert praksisforløb samler 4-5 institutioner, der arbejder med konkrete læringsteknologiske værktøjer (tablets, apps, lys, billede og fysiske objekter). Hver praksisuge har sit emne, og sigter på, at alle lærerplanstemaerne blive behandlet. Forløbene vil bygge på de faciliteter og teknologier, institutionerne har til rådighed.
  - o Workshops er planlagt til heldagsforløb og er praksisorienteret. Indhold fastlægges efter indledende besøg og i samarbejde med projektets styregruppe.
  - o Overordnet ramme:
    - præsentation af konkrete teknologier og pædagogiske metoder
    - planlægning af praksisforløb i de enkelte enheder
    - aftaler om dokumentationsform for praksisforløb
- 2.b. Nøglepersoner gennemfører praksisforløb med sparing fra Digiplay
  - o iværksættelse af aftalte projekter med børn og medarbejdere
  - o indsamling af dokumentation
- 2.c. Refleksionsperiode efter praksisforløb med feedback og vidensdeling fra forstyrrelseskonsulenten og mellem nøglepersoner

### 3. Tidsplan

Projektet opstarts december 2017 med besøg i institutionerne.

Kontrakt og plan for forstyrrelseskonsulent til projektet  
"Digital læring i dagtilbuddet"



Herefter starter praksis ugerne op. De deltagende nøglepersoner starter projekter op og vil køre disse projekter mellem hver praksisperiode. I de sidste uger er der fokus på afslutning og forankring. Oplæg til projektplan kan ses i bilag 1.

#### **4. Projektledelse**

Forstyrrelseskonsulenten leder projektet med reference til projektets styregruppe og/eller enkeltperson, som kommunen udvælger.

#### **Bilag 1**

Oplæg til afvikling af praksisuger:

1. Praksisuge: Uge 3 eller 4
2. Praksisuge: Uge 8
3. Praksisuge: Uge 11
4. Praksisuge: Uge 15
5. Praksisuge: Uge 20
6. Praksisuge: Uge 23 eller 24  
Sommerferie/selvkørende aktiviteter.
7. Praksisuge: Uge 35
8. Praksisuge: Uge 43
9. og afsluttende praksisuge: Uge 47

I de sidste uger er der fokus på afslutning og forankring.